

QUYẾT ĐỊNH

**V/v: Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Lắp đặt mạng lưới tuyến ống phân phối HDPE khu vực bản Bung Én,
xã Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La
(Mã CT: 25.ĐT.08)**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SƠN LA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/06/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/06/2020;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cấp nước Sơn La;

Căn cứ Quyết định số 21.1/2025/QĐ-NSL-HĐQT ngày 17/01/2025 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy trình lựa chọn nhà thầu theo hình thức Chào hàng cạnh tranh;

Căn cứ Quyết định số 813/2025/QĐ-NSL-HĐQT ngày 23/10/2025 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt chủ trương Lắp đặt mạng lưới tuyến ống phân phối HDPE khu vực bản Bung Én, xã Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La;

Căn cứ Quyết định số 254.1/2026/QĐ-NSL-HĐQT ngày 24/04/2026 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật Dự án lắp đặt mạng lưới tuyến ống phân phối HDPE khu vực bản Bung Én, xã Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La;

Theo đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La tại Tờ trình số 260/TTr-CN ngày 29/04/2026 về việc trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án lắp đặt mạng lưới tuyến ống phân phối HDPE khu vực bản Bung Én, xã Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án lắp đặt mạng lưới tuyến ống phân phối HDPE khu vực bản Bung Én, xã Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Sơn La căn cứ vào nội dung được phê duyệt tại Điều 1 có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Tổng Giám đốc, các phòng ban chuyên môn, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các TV HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**





Phụ lục

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: lắp đặt mạng lưới tuyến ống phân phối HDPE khu vực bản Bung Én, xã Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La

(Kèm theo Quyết định số 273/2026/QĐ-NSL-HĐQT ngày 07/05/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 1.1: Thi công xây dựng công trình	514.949.000	Chào hàng cạnh tranh	Thương thảo hợp đồng	T5/2026	Đơn giá cố định	30 ngày
2	Gói thầu số 2.1: Mua sắm vật tư ống nhựa HDPE và phụ kiện	298.194.000	Chào hàng cạnh tranh	Thương thảo hợp đồng	T5/2026	Đơn giá cố định	10 ngày
3	Gói thầu số 3.1: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình.	21.169.000	Chào hàng cạnh tranh	Thương thảo hợp đồng	T5/2026	Trọn gói	30 ngày
Tổng cộng giá các gói thầu: 834.312.000,0 đồng (Đã bao gồm thuế VAT) (Bằng chữ: Tám trăm ba mươi bốn triệu ba trăm mười hai nghìn đồng)							

Số: 260 /TTr-CN

Sơn La, ngày 29 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và giá gói thầu thuộc Dự án:
Lắp đặt mạng lưới tuyến ống phân phối HDPE khu vực bản Bung Én, xã
Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La**

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Sơn La

I. Mô tả tóm tắt:

**1. Tên Dự án : Lắp đặt mạng lưới tuyến ống phân phối HDPE khu
vực bản Bung Én, xã Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La**

2. Tổng mức đầu tư:

Tổng mức đầu tư của Công trình là : **1.055.067.000 đồng, đã bao gồm thuế, lệ
phí theo quy định hiện hành (Bằng chữ: Một tỉ không trăm năm mươi lăm
triệu không trăm sáu mươi bảy nghìn đồng chẵn. /.)**

3. Nguồn vốn đầu tư: Vốn công ty và vốn hợp pháp khác

4. Thời gian thực hiện Công trình: Quý III năm 2026.

5. Địa điểm xây dựng : Bản Bung Én, xã Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La

6. Quy mô xây dựng:

a. Tuyến ống truyền tải :

+Cắt, phá dỡ nền bê tông lề - mép đường dân sinh, đường bê tông kích
thước 0.5m

+ Đào mương đặt ống, kích thước mương 0.3x0.3m

+ Chiều dài ống truyền tải chính HDPE D50; L = 2363,60 m

+ Chiều dài ống phân phối HDPE D40; L = 2661 m

+ Chiều dài ống phân phối HDPE D20; L = 1400 m

+ Lắp đặt van giảm áp D40

+ Lắp, đảm chặt mương đặt ống

+ Xây dựng các hạng mục phụ trợ trên tuyến, đấu nối hòa mạng,

b. Khối lượng đặc biệt, hoàn trả

+ Hoàn trả vỉa hè, nền đường theo hiện trạng

+ Xây hố van block, hố van xả khí, theo yêu cầu kỹ thuật

II. Căn cứ pháp lý

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cấp nước Sơn La;

- Căn cứ Quyết định số 21.1/2025/QĐ-NSL-HĐQT ngày 17/01/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Sơn La về việc ban hành Quy trình lựa chọn nhà thầu theo hình thức Chào hàng cạnh tranh;

- Căn cứ Quy trình thực hiện đối với công trình sửa chữa và đầu tư xây dựng cơ bản trong toàn công ty ;

- Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014 ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

- Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP, ngày 09/02/2021 về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

- Căn cứ Quyết định số 813/2025/QĐ-NSL-HĐQT ngày 23/10/2025 phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Lắp đặt mạng lưới tuyến ống phân phối HDPE khu vực bản Bung Én, xã Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.

- Căn cứ Quyết định số: 955/2025/QĐ-NSL-HĐQT ngày 19/12/2025 Phê duyệt kết quả lựa chọn Đơn vị tư vấn gói thầu Khảo sát địa hình và lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ kỹ thuật thi công Dự án: Lắp đặt mạng lưới tuyến ống phân phối HDPE khu vực bản Bung Én, xã Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.

- Căn cứ quyết định số /2026/QĐ-NSL-HĐQT ngày / /2026 của Công ty cổ phần cấp nước Sơn La về việc Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và dự toán dự án: Lắp đặt mạng lưới tuyến ống phân phối HDPE khu vực bản Bung Én, xã Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.

III. Phần công việc đã thực hiện:

ST T	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị (đồng)	Văn bản phê duyệt (nếu có)
1	Tư vấn khảo sát địa hình, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật cho công trình (trong đó)	Công ty TNHH PN	158.671.000	Căn cứ theo Quyết định phê duyệt Báo cáo KTKT
1.1	Tư vấn khảo sát địa hình	Công ty TNHH PN	110.822.000	
1.2	Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật cho công trình	Công ty TNHH PN	47.849.000	
Tổng cộng giá trị đã thực hiện			158.671.000 (đồng)	
Tổng cộng giá trị đã thực hiện (làm tròn)			158.671.000 (đồng)	

IV. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu.

TT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị thực hiện (đồng)
1	Chi phí dự phòng	Chủ Đầu Tư	50.241.000
2	Vật tư công ty	Chủ Đầu Tư	11.843.000
Tổng cộng giá trị (làm tròn)			62.084.000

V. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

1. Bảng tổng hợp phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 1.1: Thi công xây dựng công trình	514.949.000	Chào hàng cạnh tranh	Thương thảo hợp đồng	T05/2026	Đơn giá cố định	30 ngày
2	Gói thầu số 2.1: Mua sắm vật tư ống nhựa HDPE và phụ kiện	298.194.000	Chào hàng cạnh tranh	Thương thảo hợp đồng	T05/2026	Đơn giá cố định	10 ngày
3	Gói thầu số 3.1: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình.	21.169.000	Chào hàng cạnh tranh	Thương thảo hợp đồng	T05/2026	Trọn gói	30 ngày
Tổng cộng giá các gói thầu: 834.312.000 đồng							
Tổng cộng giá các gói thầu (làm tròn): 834.312.000 đồng							

2. Giải trình nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a) Cơ sở phân chia gói thầu:

- Để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ về mặt kỹ thuật; chất lượng cũng như đảm bảo tiến độ thực hiện công trình, dễ dàng cho công tác quản lý sau này, các phần công việc còn lại được chia thành các gói thầu:

- Gói thầu số 1.1: Thi công xây dựng công trình.
- Gói thầu số 2.1: Mua sắm vật tư và phụ kiện
- Gói thầu số 3.1: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình.

b) Giá gói thầu:

- Gói thầu số 1.1: 514.949.000 (Căn cứ theo Quyết định phê duyệt Báo cáo KTKT).
- Gói thầu số 2.1: 298.194.000 (Căn cứ theo Quyết định phê duyệt Báo cáo KTKT).
- Gói thầu số 3.1: 21.169.000 (Căn cứ theo Quyết định phê duyệt Báo cáo KTKT).

c) Hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức lựa chọn nhà thầu:

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh

d) Thời gian lựa chọn nhà thầu:

- Gói thầu số 1.1; 2.1; 3.1: Tháng 05 năm 2026.

e) Thời gian thực hiện hợp đồng:

- Gói thầu số 1.1; 3.1: 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
- Gói thầu số 2.1: 10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng

VI. Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu (không có)

VII. Tổng giá trị các phần công việc:

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện (làm tròn)	158.671.000
2	Tổng giá trị phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu (làm tròn)	62.084.000
3	Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa	834.312.000

chọn nhà thầu (làm tròn)	
Tổng giá trị các phần công việc	1.055.067.000

(Bằng chữ: Một tỉ không trăm năm mươi lăm triệu không trăm sáu mươi bảy nghìn đồng chẵn./.)

Đã bao gồm các loại thuế phí theo quy định của nhà nước.

VIII. Kiến nghị

Trên cơ sở phân tích nêu trên. Tổng Giám đốc kính trình Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần cấp nước Sơn La xem xét, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu làm cơ sở cho việc triển khai thực hiện các bước tiếp theo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, BQLDA(C/ty).



Trần Quyết Chiến